




ዜና መጽሔት

ፕሮጀክት SMILE - የ ERP ትግበራ በየውሩ የሚታተም

ጥቅምት , 2016

የፕሮጀክቱ ተልዕኮ

የኢትዮጵያ የመድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት በ2030 በአፍሪካ እጅግ ፈጣን ምላሽ ሰጪ እና ቀልጣፋ የመድኃኒት አቅርቦት ሰንሰለት እንዲኖረው የያዘውን ራዕይ ዕውን እንዲያደርግ ወሳኝ ሚና መጫወት ነው።



ለተጨማሪ መረጃ

የፕሮጀክቱን ዌብሳይት ይጎብኙ

<https://erp-portal.epss.gov.et/>

01

አጠቃላይ እይታ

02-05

ዜና

06

አሁኖ

07

ቀጣይ

08

ቲፕ

SMILE Monthly is a change management product for the SAP-S4/HANA ERP implementation. For Comments and feedback please write to the internal change management teams.

<https://erp-portal.epss.gov.et/speakup.php>



Prepared by: - Adina Berie

Reviewed by: - Kaleab Sileshi

Approved by:- EPSS PMO Team



ማቀላጠፍ - የተቋሙን የስራ ፍሰት በማቀላጠፍና

በቴክኖሎጂ በማገዝ የመረጃዎችን ትክክለኛነትን በማሻሻል ጊዜን እና ገንዘብን መቆጣጠል ያስችላል



መለካት - ሁሉንም መረጃዎች በማዋሃድ እና በቀላሉ በመተንተን

የተቋሙን የዕለት ተዕለት ስራዎችን እንዲለካ ያግዛል።



ፈጠራ - የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች ስራዎችን

ለማሻሻል ለአዳዲስ ፈጠራ በቂ ጊዜና ትኩረት እንዲሰጡ ያደርጋል



መምራት - የተቋሙ አመራሮች ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃዎች ላይ

ተመርኩዘው ውሳኔዎችን በፍጥነት በመስጠት የተቋሙን ለመምራት ያስችላል።



ማስቻል - ሠራተኞች ትክክለኛውን መረጃ

እንዲያገኙ በማድረግ በትክክለኛ መረጃ ላይ ተመስርተው ውሳኔ እንዲሰጡ ያስችላል



ERP ሲስተም ትግበራ ለኢንፎርሜሽን ኮሙንኬሽን ዳይሬክቶሬት ቀዳሚ ስራው መሆኑ ተገለጸ



የኢንፎርሜሽን ኮሙንኬሽን ዳይሬክቶሬት አቶ ሀይለሚካኤል ገ/አምላክ የ ERP ሲስተም ትግበራ ስኬታማ እንዲሆን ክፍሉ ትልቅ ሚና እንዳለው ጠቅሰው የዳይሬክቶሬቱ ቀዳሚ ስራ መሆኑን ጥቅምት 02 እና 03 2016 ዓ.ም የ ERP የለውጥ ቡድን ባዘጋጀው በተካሄደው ወርክሾፕ ገልጸዋል።


ዳይሬክቶሩ ለሲስተም ትግበራ ስኬታማነት እና ለቀጣይ ሀላፊነትን በአግባቡ ለመዘጋጀት እና በቂ አቅም ይዞ ትግበራውን ለማስቀጠል ክፍሉ ትልቅ ሀላፊነት እንደሚጠብቀው ገልጸው ለዚህ ዝግጁ ሆኖ መገኘት ከአያንዳንዳችን የሚጠበቅ ተግባር መሆኑ ለሰራኞቹ መልዕክት አስተላልፈዋል።

ከዚህ በፊት በውስጥ አቅም እና ከውጭ ባለ የልማት ድርጅቶች አማካኝነት ስራ ላይ ያዋሉ የተበጠሱ ሰፍትዌሮች በማዘጋጀት የስራ ክፍሉ የተቋሙ አቅም በመሆን እያገለገለ እንደሚገኙ ገልጸው ይህ አንድ ወጥ የሆነ በአንድ ሲስተም ብቻ የታገዘ የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት ለኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች መልካም አጋጣሚ ነው።

ይህ ወርክሾፕ የፕሮጀክቱ የለውጥ አስተዳደር ቡድን ሰራተኛውን ለትግበራ ዝግጁ ለማድረግ ከሚሰራቸው ተግባራት አንዱ ሲሆን የኢንፎርሜሽን ኮሙንኬሽን ባለሙያዎችን ለፕሮጀክቱ ስኬታማነት ትልቅ ሚና ያላቸው በመሆኑ በቀጣይ በሚኖራቸው ሚና ዙሪያ ግልጽነት በመፍጠር ለትግበራው ዝግጁ እንዲሆኑ ለማድረግ ያለመ ነው።



የሲስተም ፍተሻ (Testing) ስራው 61% መጠናቀቁ ተገለጸ



የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የ SAP ERP ትግበራ በሚፈለገው መልኩ መስራቱን ለማረጋገጥ እየተሰራ ያለውን የሲስተም ፍተሻ (Testing) ስራ እስከ ጥቅምት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ 61 % መጠናቀቁን የአማካሪ ድርጅቱ ሲስተም ፍተሻ ማኔጀር አቶ ዳንኤል ደስታ ገለጸ።

ፍተሻው እየተካሄደ ያለው በ11 ሞጁሎች ማለትም PI2Pr, P2P, S2S, EWM, H2R, In2Rep, TM, O2C, EHS, F2R, እና I2R ላይ ሲሆን በየሞጁሉ ከሚመለከታቸው የስራ ክፍል የ TOT ስልጠና የወሰዱ 89 ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል።

ሁሉንም ሞጁሎች ለመፈተሽ የተያዘለት ጊዜ ሁለት ወራት ሲሆን በድምሩ ለሙከራ በተዘጋጁ 939 የመሞከሪያ ናሙና ጽሁፎች (Test script) መሰረት ከመስከረም 30 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ፍተሻ እየተካሄደ ይገኛል።

ፍተሻው የሲስተም ፍተሻ አደቱን ተከትሎ እየተከናወነ ሲሆን በፍተሻ ያላለፉ የመሞከሪያ ናሙና ጽሁፎች በሲዶር በኩል ከተስተካከለ በኋላ በድጋሚ ፍተሻ ይደረጋል። ፍተሻው አስከ ህዳር 21 የሚቀጥል መሆኑ በእቅዱ ተመላክቷል።



ፕሮጀክቱ ለሲስተም ተጠቃሚ ሰራተኞች ስልጠና ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማከናወን ላይ ነው



የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ አገልግሎት የ SAP ERP ትግበራ ፕሮጀክት ስማይል ለሲስተም ተጠቃሚ ሰራተኞች ስልጠና ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማከናወን ላይ ነው።

ከህዳር 26 ቀን ጀምሮ ለአንድ ወር ያህል ለሲስተም ተጠቃሚ ሰራተኞች ስልጠናው እንደሚሰጥ በአቅዱ የተመላከተ ሲሆን ስልጠናው እንዴት እና በምን ሁኔታ እና ለማን መስጠት እንዳለበት የመለየት ስራ በማከናወን ላይ ይገኛል።

በተለያዩ ሞጁሎች የአሰልጣኞች ስልጠና ወስደው የፍተሻ ስራውን በአግባቡ ያከናወኑ ባለሙያዎች ዋና አሰልጣኝ በመሆን እና የ TOT ስልጠና ብቻ የወሰዱ ደግሞ ረዳት አሰልጣኝ በመሆን ስልጣናውን እንደሚያከናውኑ ይታመናል።





የሲስተም ፍተሻ ስራውን እያከናወኑ የሚገኙ ባለሙያዎች ሰራተኞችን ለማሰልጠን በቂ እውቀት እንዲኖራቸው አግዟል



የሲስተም ፍተሻ ስራውን እያከናወኑ የሚገኙ ባለሙያዎች ሰፊ ያለ የልምምድ ጊዜ በማግኘታቸው በሲስተሙ ዙሪያ በቂ እውቀት እንዲያገኙ እንዳገዛቸው ባለሙያዎቹ ገለጹ።

የፕሮጀክት ሰራተኞችን ጨምሮ ከዋና መስሪያቤት እና ከቅርንጫፍ የተወጣጡ ባለሙያዎች የ TOT ስልጠና በወሰዱበት ወቅት የጠለቀ እውቀት እንዳልነበራቸው ገልጸው የፍተሻ ስራውን በመስራታቸው በሲስተሙ ዙሪያ ያለቸውን እውቀት እንዲጨምር አድርጎታል ብለዋል።

አንዳንድ የፍተሻ ስራውን የሚያከናወኑ ባለሙያዎች እንደገለጹት በቀጣይ ለሚሰጠው ሰራተኞችን የማሰልጠን ስምሪት በብቃት ለመወጣት ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑን አክለው ገልጸዋል።


በየሞጁሉ ከመስከረም 30 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ ያለውን የሲስተም ፍተሻ ስራ ሲስተሙ አገልግሎቱ በሚፈለገው መልኩ መስራቱን ፍተሻውን የሚያከናወኑ ባለሙያዎች በፈርማቸው ካረጋገጡ በኋላ ሰራተኞችን የሚያሰለጥኑ ይሆናል።





ፕሮጀክቱ የሶስተኛ ምዕራፍ ተግባራትን አጠናቆ የአራተኛ ምዕራፍ ተግባራትን በማከናወን ላይ ሲሆን በየሞጁሎች በተዘጋጁ የናሙና ጽሁፎች (TEST SCRIPT) መሰረት የሲስተም ፍተሻ ስራውን እያከናወነ ይገኛል።


SAP S/4HANA SYSTEM TESTING IS ONGOING





ፕሮጀክቱ የሲስተም ፍተሻ ስራውን አከናውኖ ካጠናቀቀ በኋላ የሲስተም ተጠቃሚ ስራተኞች የሚሰለጥኑ ይሆናል። ለዚህም የቅድመ ዝግጁት ስራዎች በመከናወን ላይ ይገኛል።

After Completing the Testing program
the project moved to staff training





በ ERP ፕሮጀክቱ ተግባራዊ የሚደረጉ ሞጁሎች የምህጻረ ቃል ፕርጉም

PI2Pr	Plan to Procure
P2P	Procure to Pay
S2S	Store to Ship
EWM	Embedded Extended warehouse
In2Rep	Inspect to Repair
F2R	Record to Report
H2R	Hire to Retire
O2C	Order to Cash
TM	Transport Management
I2R	Inspect to Release
EHS	Environmental Health & safety

